

RINGKASAN
RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN
HUTAN (RKTPH) 2024



PT GEMA NUSANTARA JAYA

RINGKASAN
RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)
TAHUN 2024

PT. GEMA NUSANTARA JAYA
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

1. RKTPH Murni

A. Prasyarat		
1. Organisasi dan Tenaga Kerja		
1.1. Tenaga Teknis (Ganis PHL)	:	4 Orang
1.2. Tenaga Professional Kehutanan	:	1 Orang
1.3. Tenaga Professional Non Kehutanan	:	1 Orang
2. Tata Batas		
- Tata Batas Areal	:	Penetapan Areal Kerja
3. Pemasangan Tanda Batasa Kawasan Lindung		
1. KPPN	:	Tidak ada rencana
2. KPSL	:	Tidak ada rencana
3. Sempadan Sungai	:	19 Km
4. Buffer Zone Hutan Lindung	:	Tidak ada rencana
4. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan		
- Excavator	:	1 Unit (Alat PWH)
- Buldozer	:	1 Unit (Alat PWH)
- Grader	:	1 Unit (Alat PWH)
- Compactor	:	1 Unit (Alat PWH)
- Back Hoe Loader	:	1 Unit (Alat PWH)
- Chainsaw	:	1 Unit (Alat PWH)
- Dump Truck	:	2 Unit (Alat PWH)
- Excavator	:	10 Unit (Alat Produksi)
- Dump Truck	:	13 Unit (Alat Produksi)
- Farm Truck	:	1 Unit (Alat Pendukung)
- Mobil Pemadam	:	2 Unit (Alat Pendukung)
- Mobil Patroli	:	1 Unit (Alat Pendukung)
- Mobil 4 WD	:	2 Unit (Alat Pendukung)
- Sepeda Motor	:	8 Unit (Alat Pendukung)
- Genset	:	1 Unit (Alat Pendukung)
- Chainsaw	:	2 Unit (Alat Pendukung)
- Buldozer	:	5 Unit (Alat Produksi)
- Chainsaw	:	34 Unit (Alat Produksi)
- Skider	:	34 Unit (Alat Produksi)
- Logging Truck	:	14 Unit (Alat Produksi)
5. Pembangunan Sarana Prasarana		
- Pos SIPUH	:	1 Unit
- Pondok Kerja	:	2 Unit
- Menara Pengawas Kebakaran	:	1 Unit

6. Pemasaran		
1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu		
- Industri Terkait	:	110.346.60 M ³
B. Kelestarian Fungsi Produksi		
TJTI Unit I		
1. Pengadaan Bibit	:	Tidak ada rencana
2. Penanaman		
- Penanaman Jalur	:	Tidak ada rencana
3. Pemeliharaan		
- Pemeliharaan Jalur	:	Tidak ada rencana
4. Pemanenan		
- Pohon	:	Tidak ada rencana
- Volume Siap Tebang	:	Tidak ada rencana
THPB Unit		
1. Pengadaan Bibit		
- Areal Budidaya Produksi	:	732.088 Batang
2. Penyiapan Lahan		
- LOA	:	Tidak ada rencana
- Tanah Kosong	:	12.14 Ha
- Hutan Tanaman	:	586.95 Ha
3. Penanaman		
- LOA	:	Tidak ada rencana
- Tanah Kosong	:	12.14 Ha
- Hutan Tanaman	:	586.95 Ha
4. Pemeliharaan		
- Penyulaman	:	599.09 Ha
- Penjarangan	:	Tidak ada rencana
- Pendangiraman /Pemupukan	:	599.09 Ha
- Pemangkasan	:	599.09 Ha
5. Pemanenan		
- Luas	:	586.95 Ha
- Volume	:	110.346.60 M ³
C. Kelestarian Fungsi Lingkungan		
Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan		
1. Pengelolaan Kawasan Lindung		
- Pengelolaan Kawasan Lindung dan IFL	:	20 Unit
2. Pemantauan Kawasan Lindung		
- Pemantauan Kawasan Lindung dan IFL	:	2 Kali
3. Pengelolaan Areal Produksi		
- Pengelolaan Satwa Incidental di Areal Produksi	:	1 Kali
4. Pemantauan Areal Produksi		
- Pemantauan Satwa Incidental di Areal Produksi	:	1 Kali
5. Pengelolaan Dampak dan Dampak Penting		

- Pengelolaan Fauna Dilindungi, Endmik, Langkah (Rare), Terancam(Threatened) dan Genting (Endangered)	:	7 Unit
- Pengelolaan HCV	:	1 Paket
- Pengelolaan Erosi	:	11 Unit
- Pengelolaan Sediment tRap	:	179 Unit
- Pengelolaan Debit Air	:	7 Unit
- Pengelolaan Iklim Mikro	:	1 Unit
- Pengelolaan Sifat Fisik Kimia Air Sungai	:	7 Unit
- Pengelolaan Flora Dllindungi Endmik, Langkah (Rare), Terancam(Threatened) dan Genting (Endangered)	:	7 Unit
- Pengelolaan Sifat Biologi Air Sungai	:	7 Unit
6. Pemantauan Dampak dan Sumber Dampak Penting		
- Pemantauan Flora Dilindungi, Endmik, Langkah (Rare), Terancam(Threatened) dan Genting (Endangered)	:	2 Kali
- Pemantauan Fauna Dilindungi, Endmik, Langkah (Rare), Terancam(Threatened) dan Genting (Endangered)	:	2 Kali
- Pemantauan HCV	:	1 Kali
- Pemantauan Erosi	:	12 Kali
- Pemantauan Sedimentrap	:	2 Kali
- Pemantauan Debit Air	:	12 Kali
- Pemantauan Iklim Micro	:	12 Kali
- Pemantauan Sifat Fisik Kimia Air Sungai	:	2 Kali
- Pemantauan Sifat Biologi Air Sungai	:	2 Kali
Perlindungan dan Keamanan Hutan		
1. Pencegahan Kebakaran		
- Pemasangan rambu pencegahan kebakaran	:	8 Buah
- Pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api)	:	1 Kali
- Penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan	:	7 Desa
2. Pengamanan Kawasan Produktif dan Kawasan Lindung		
- Patroli	:	12 Kali
- Pemasangan rambu di areal kawasan lindung	:	20 Buah
3. Perlindungan dan Pengamanan dari Ancaman Hama dan Penyakit		
- Penyemprotan Hama dan Penyakit	:	3 Kali
- Pemantauan Serangan Hama dan Penyakit	:	12 Kali

Pengadaan Bibit		
1. Meranti (Shorea sp)	:	100 Batang
2. Komersil Lain	:	100 Batang
3. Aren	:	1.300 Batang
4. Komersil Lain	:	300 Batang
5. Nyatoh	:	300 Batang
Penanaman		
1. Buffer Zone Hutan Lindung		
- Meranti (Shorea sp)	:	1 Ha
- Komersil Lain	:	13 Ha
- Aren	:	1 Ha
- Komersil Lain	:	3 Ha
- Nyatoh	:	3 Ha
PEMELIHARAAN		
1. Sempadan Sungai	:	21 Ha
PENANAMAN DI LUAR RKT BERJALAN		
PENGADAAN BIBIT		
1. Pengadaan Bibit	:	Tidak ada rencana
PENANAMAN		
1. Pengayaan	:	Tidak ada rencana
2. Silin	:	Tidak ada rencana
3. Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu	:	Tidak ada rencana
4. Rehabilitasi	:	Tidak ada rencana
5. Tanah Kosong	:	Tidak ada rencana
PEMELIHARAAN		
1. Pengayaan	:	Tidak ada rencana
2. Silin	:	Tidak ada rencana
3. Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu	:	Tidak ada rencana
4. Rehabilitasi	:	Tidak ada rencana
5. Tanah Kosong	:	Tidak ada rencana
DESA BINAAN		
1. Bubode	:	Tidak ada rencana
2. Leyao	:	Tidak ada rencana
3. Molantaduu	:	Tidak ada rencana
4. Huidu Melito	:	Tidak ada rencana
5. Motomingo	:	Tidak ada rencana
6. Ipilo	:	Tidak ada rencana
7. Durian	:	Tidak ada rencana
KELOLA SOSIAL		
1. Penanganan Konflik		
- Sosilisasi Larangan Ilegal Logging, Ilegal Mining, Perambahan hutan & pengrusakan tanaman	:	7 Desa
- Sosialisasi RKT, Kawasan Lindung, & Visi Misi perusahaan	:	7 Desa
2. Pengembangan Usaha Produktif		

- Mitra Catering	:	1 Desa
3. Tanggung Jawab Sosial/CSR		
- Bantuan Bidang Keagamaan	:	7 Paket
- Bantuan Bidang Olahraga	:	7 Paket
- Bantuan Bidang Pertanian	:	7 Paket
- Bantuan Bidang Sosial Budaya	:	7 Paket
- Bantuan Bidang Kesehatan	:	7 Paket
- Bantuan dampak lingkungan	:	7 Paket
- Bantuan Bidang pendidikan	:	7 Paket
- Bantuan Bidang Ekonomi & kesejahteraan Masyarakat	:	7 Paket
4. Pengembangan Pola Kemitraan Kehutanan		
- Kemitraan Agroforestry	:	150 Hektar
- Sosialisasi Program Kemitraan & Land Acquisition	:	7 Desa
- Kemitraan HHBK	:	439 Hektar
5. Kerjasama Dengan Koperasi		
- Pembentukan Koperasi atau Kelompok Tani Hutan	:	3 Desa

2. RKTPH CARRY OVER

SISTEM SILVIKULTUR TJTI

TJTI Unit I		
1. Pengadaan Bibit	:	Tidak ada rencana
2. Penanaman		
- Penanaman Jalur	:	Tidak ada rencana
3. Pemeliharaan		
- Pemeliharaan Jalur	:	Tidak ada rencana
4. Pemanenan		
- Pohon	:	Tidak ada rencana
- Volume Siap Tebang	:	Tidak ada rencana

SISTEM SILVIKULTUR THPB

THPB Unit I		
1. Pengadaan Bibit		
- Areal Budidaya Produksi	:	58.839 Batang
2. Penyiapan Lahan		
- LOA	:	Tidak ada rencana
- Tanah Kosong	:	48.15 Ha
- Hutan Tanaman	:	Tidak ada rencana
3. Penanaman		
- LOA	:	Tidak ada rencana
- Tanah Kosong	:	48.15 Ha
- Hutan Tanaman	:	Tidak ada rencana
4. Pemeliharaan		

- Penyulaman	:	48.15 Ha
- Penjarangan	:	Tidak ada rencana
- Pendangiran / Pemupukan	:	48.15 Ha
- Pemangkasan	:	48.15 Ha
5. Pemanenan		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana

RINGKASAN
RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN
HUTAN (RKTPH) TAHUN 2025



PT GEMA NUSANTARA JAYA

RINGKASAN
RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)
TAHUN 2025
PT. GEMA NUSANTARA JAYA
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

1. RKTPH Murni

A. Prasyarat		
1. Organisasi dan Tenaga Kerja		
1.1. Tenaga Teknis (Ganis PHL)	:	6 Orang
1.2. Tenaga Professional Kehutanan	:	2 Orang
1.3. Tenaga Professional Non Kehutanan	:	2 Orang
2. Tata Batas		
- Tata Batas Areal	:	Penetapan Areal Kerja
3. Pemasangan Tanda Batasa Kawasan Lindung		
1. Sempadan Sungai	:	Tidak ada rencana
2. Buffer Zone Hutan Lindung	:	Tidak ada rencana
4. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan		
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu		
- Buldozer	:	2 Unit
- Logging Truck	:	3 Unit
- Dump Truck	:	1 Unit
- Dump Tuck	:	5 Unit
- Chainsaw	:	1 Unit
- Sepeda Motor	:	1 Unit
- Mobil Pemadam	:	1 Unit
- Farm Tractor	:	1 Unit
- Pita Meter/Pita Ukur	:	300 Pcs
- Cangkul	:	5 Unit
- HT	:	5 Unit
- Peralatan Pemadam Kebakaran	:	1 Set
- Grader	:	1 Unit
- Mobil Patroli	:	1 Unit
- Excavator	:	1 Unit
- Excavator	:	1 Unit
- Parang	:	5 Unit
- APD	:	40 Set
- Papan Kontrol Api	:	1 Unit
- Papan Informasi Perusahaan	:	5 Unit
- Papan Himbauan	:	5 Unit
- Kompor Set	:	1 Unit
5. Pembangunan Sarana Prasarana		
- Pos Security	:	1 Unit
6. Pemasaran		
1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu		

- Industri Terkait	:	9.151,20 M ³
B. Kelestarian Fungsi Produksi Sistem Silvikultur TPTJ TPTIJ Unit I		
1. Pengadaan Bibit	:	Tidak ada rencana
- Cabuatan		Tidak ada rencana
- Stek		Tidak ada rencana
- Biji		Tidak ada rencana
2. Penanaman		
- Penanaman Jalur	:	Tidak ada rencana
- Pengayaan		Tidak ada rencana
- Ka-Ki Jalan		Tidak ada rencana
- Rehabilitasi		Tidak ada rencana
- Tanah Kosong		Tidak ada rencana
3. Pemeliharaan		
- Pengayaan		Tidak ada rencana
- Ka-Ki Jalan		Tidak ada rencana
- Rehabilitasi		Tidak ada rencana
- Tanah Kosong		Tidak ada rencana
- Pemeliharaan Jalur	:	Tidak ada rencana
4. Pemanenan		
TPTJ		
- Pohon	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
PWH		
- Pohon	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
LHC Penyiapan Lahan Tanaman SILIN/Jalur Murni		
- Pohon	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
Limbah		
- Volume		
Sistem Silvikultur THPB		
THPB Unit I		
1. Pengadaan Bibit		
- Areal Budidaya Produksi	:	13.750,00 Batang
2. Penyiapan Lahan		
- LOA	:	Tidak ada rencana
- Tanah Kosong	:	12.14 Ha
- Hutan Tanaman	:	Tidak ada rencana
3. Penanaman		
- LOA	:	Tidak ada rencana
- Tanah Kosong	:	5,00 Ha
- Hutan Tanaman	:	Tidak ada rencana

4. Pemeliharaan		
- Penyulaman	:	5,00 Ha
- Penjarangan	:	Tidak ada rencana
- Pendangiram /Pemupukan	:	5,00 Ha
- Pemangkasan	:	5,00 Ha
5. Pemanenan		
LOA		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
Tanah Kosong		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
Hutan Tanaman		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
PWH		
- Jumlah Batang	:	Tidak ada rencana
- Jumlah Volume	:	Tidak ada rencana
Pemulihan Lingkungan		
Pemulihan Lingkungan Unit I		
1. Pengadaan Bibit	:	Tidak ada rencana
2. Penyiapan Lahan dan Penanaman		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Jumlah Bibit	:	Tidak ada rencana
3. Pemeliharaan		
- Pemeliharaan I	:	Tidak ada rencana
- Pemeliharaan II	:	Tidak ada rencana
Pemeliharaan III	:	Tidak ada rencana
Pemulihan Habitat Flora	:	Belum Ada Data
Pemulihan Habitat Fauna	:	Belum Ada Data
HHBK		
Rotan Unit I		
1. Pengadaan Bibit	:	1.500,00 Btg
2. Penyiapan Lahan dan Penanaman		
- Luas	:	15,00 Ha
- Jumlah Bibit	:	1.500,00 Btg
3. Inventarisasi Potensi		
- Luas	:	15,00 Ha
- Volume	:	100,00 Ton
4. Pemanenan		
- Luas	:	15,00 Ha
- Volume	:	1.500,00 Btg
Aren Unit I		
1. Pengadaan Bibit	:	1.500,00 Btg
2. Penyiapan Lahan dan Penanaman		
- Luas	:	Tidak ada rencana

- Volume	:	Tidak ada rencana
3. Inventarisasi Potensi		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
4. Pemanenan		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
Pemanfaatan Kawasan		
Budidaya Tanaman Nira Unit I		
1. Penanaman	:	Tidak ada rencana
2. Pemanenan		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
Pemanfaatan Kawasan		
Penyerapan dan atau Penyimpanan karbon Unit I		
1. Pengadaan Bbibit	:	Tidak ada rencana
2. Penyiapan Lahan	:	Tidak ada rencana
3. Penanaman	:	Tidak ada rencana
4. Pemeliharaan	:	Tidak ada rencana
5. Pemanenan		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Jumlah	:	Tidak ada rencana
C. Kelestarian Fungsi Lingkungan		
Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan		
1. Pengelolaan Kawasan Lindung		
- Pengelolaan berupa pemasangan Plang Kawasan Lindung	:	23 Paket
2. Pemantauan Kawasan Lindung		
- Pemantauan Kawasan Lindung dan IFL	:	2 Kali
3. Pemantauan Areal Produksi		
- Pemantauan Satwa Incidental di Areal Produksi	:	2 Kali
4. Pengelolaan Dampak dan Dampak Penting		
- Sosialisasi penyuluhan terhadap larangan penebangan/pengambilan jenis dilindungi	:	2 Desa
- Penyuluhan pembinaan kepada karyaman dan masyarakat sekitar hutan untuk mendukung pelaksanaan konservasi tanah dan air	:	2 Desa
5. Pemantauan Dampak dan Sumber Dampak Penting		
- Pemantauan Erosi	:	12 Kali
- Pemantauan fluktuasi debit (fenomena banjir dengenangan), kekeruhan, alkalinitas	:	2 Kali

dan kandunganBOD & COD dalam perairan (sungai) sampel poin		
- Pemantauan potensi gangguan hutan, Kebakaranhutan, penebangan liar, dan Perambahanmasyarakat	:	12 Kali
Perlindungan dan Keamanan Hutan		
1. Pencegahan Kebakaran		
- Penyuluhan dan sosialisasi pencegahankebakaran hutan	:	2 Desa
- Pemasangan rambu pencegahan kebakaran	:	20 Buah
- Pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api)		1 Paket
2. Pengamanan Kawasan Produktif dan Kawasan Lindung		
- Patroli	:	12 Kali
- Pemasangan rambu di areal kawasan lindung	:	23 Buah
3. Perlindungan dan Pengamanan dari Ancaman Hama dan Penyakit		
- Penyemprotan Hama dan Penyakit	:	4 Kali
- Pemantauan Serangan Hama dan Penyakit	:	12 Kali
PENANAMAN DI LUAR RKT BERJALAN		
Pengkayaan Kawasan Lindung		
Pengadaan Bibit	:	Tidak Ada Data
Penanaman	:	Tidak Ada Data
Pemeliharaan	:	Tidak Ada Data
PENGADAAN BIBIT		
1. Pengadaan Bibit	:	575,00 Batang
PENANAMAN		
1. Pengayaan	:	Tidak ada rencana
2. Silin	:	Tidak ada rencana
3. Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu	:	Tidak ada rencana
4. Rehabilitasi	:	5,00 Ha
5. Tanah Kosong	:	Tidak ada rencana
PEMELIHARAAN		
1. Pengayaan	:	Tidak ada rencana
2. Silin	:	Tidak ada rencana
3. Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu	:	Tidak ada rencana
4. Rehabilitasi	:	5,00 Ha
5. Tanah Kosong	:	Tidak ada rencana
DESA BINAAN		
1. Molantadu	:	335,00 KK
2. Bubode	:	345,00 KK
3. Durian	:	177,00 KK
KELOLA SOSIAL		
1. Penanganan Konflik		

- Sosialisasi RKT, Kawasan Lindung, Visi Misi Perusahaan	:	3 Desa
- Sosialisasi Larangan Ilegal Logging, Ilegal Mining, Perambahan hutan & pengrusakan tanaman	:	3 Desa
2. Pengembangan Usaha Produktif		
- Mitra Catering	:	2 Orang
3. Tanggung Jawab Sosial/CSR		
- Bantuan Bidang Keagamaan	:	3 Desa
- Bantuan Bidang Olahraga	:	3 Desa
- Bantuan Bidang Pertanian	:	3 Desa
- Bantuan Bidang Sosial Budaya	:	3 Desa
- Bantuan Bidang Kesehatan	:	3 Desa
- Bantuan dampak lingkungan	:	3 Desa
- Bantuan Bidang pendidikan	:	3 Desa
- Bantuan Bidang Ekonomi & kesejahteraan Masyarakat	:	3 Desa
4. Pengembangan Pola Kemitraan Kehutanan		
- Sosialisasi Program Kemitraan & Land Acquisition	:	3 Desa
- Kemitraan HHBK	:	15,00 Hektar
5. Kerjasama Dengan Koperasi		
- Pembentukan Koperasi atau Kelompok Tani Hutan	:	2 Desa

2. RKTPH CARRY OVER

SISTEM SILVIKULTUR TJTI

TJTI Unit I		
1. Pengadaan Bibit	:	Tidak ada rencana
- Cabuatan	:	Tidak ada rencana
- Steak	:	Tidak ada rencana
- Biji	:	Tidak ada rencana
2. Penanaman		
- Pengayaan	:	Tidak ada rencana
- Ka-Ki Jalan	:	Tidak ada rencana
- Rehabilitasi	:	Tidak ada rencana
- Tanah Kosong	:	Tidak ada rencana
- Penanaman Jalur	:	Tidak ada rencana
3. Pemeliharaan		
- Pengayaan		
- Ka-Ki Jalan		
- Rehabilitasi		
- Tanah Kosong		
- Pemeliharaan Jalur	:	Tidak ada rencana
4. Pemanenan		

TPTJ		
- Pohon	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
PWH		
- Pohon		
- Volume		
LHC Penyiapan Lahan Tanaman SILIN/JalurMurni		
- Pohon		
- Volume		
Limbah		
- Volume		

SISTEM SILVIKULTUR THPB

THPB Unit I		
1. Pengadaan Bibit		
- Areal Budidaya Produksi	:	159.473,00 Batang
2. Penyiapan Lahan		
- LOA	:	Tidak ada rencana
- Tanah Kosong	:	Tidak ada rencana
- Hutan Tanaman	:	57,99 Ha
3. Penanaman		
- LOA	:	Tidak ada rencana
- Tanah Kosong	:	Tidak ada rencana
- Hutan Tanaman	:	57,99 Ha
4. Pemeliharaan		
- Penyulaman	:	88,45 Ha
- Penjarangan	:	Tidak ada rencana
- Pendangiran / Pemupukan	:	88,45 Ha
- Pemangkasan	:	88,45 Ha
5. Pemanenan		
LOA		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
Tanah Kosong		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
Hutan Tanaman		
- Luas		57,99 Ha
- Volume		10.412,20 m3
PWH		
- Jumlah Batang	:	Tidak ada rencana
- Jumlah Volume	:	Tidak ada rencana
Pemulihan Lingkungan		
Pemulihan Lingkungan Unit I		
1. Pengadaan Bibit	:	0,00
2. Penyiapan Lahan dan Penanaman		
- Luas	:	0,00

- Jumlah Bibit	:	0,00
3. Pemeliharaan		
- Pemeliharaan I	:	0,00
- Pemeliharaan II	:	0,00
- Pemeliharaan III	:	0,00
Pemulihan Habitat Flora	:	Belum Ada Data
Pemulihan Habitat Fauna	:	Belum Ada Data
HHBK		
Rotan Unit I		
1. Pengadaan Bibit	:	Tidak ada rencana
2. Penyiapan Lahan dan Penanaman		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Jumlah Bibit	:	Tidak ada rencana
3. Inventarisasi Potensi		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
4. Pemanenan		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
Aren Unit II		
1. Pengadaan Bibit	:	Tidak ada rencana
2. Penyiapan Lahan dan Penanaman		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
3. Inventarisasi Potensi		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
4. Pemanenan		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
Pemanfaatan Kawasan		
Budidaya Tanaman Nira Unit I		
1. Penanaman	:	Tidak ada rencana
2. Pemanenan		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana
Pemanfaatan Kawasan		
Penyerapan dan atau Penyimpanan karbon Unit I		
1. Pengadaan Bibit	:	Tidak ada rencana
2. Penyiapan Lahan	:	Tidak ada rencana
3. Penanaman	:	Tidak ada rencana
4. Pemeliharaan	:	Tidak ada rencana
5. Pemanenan		
- Luas	:	Tidak ada rencana
- Volume	:	Tidak ada rencana